

متطلبات متوفرة	مصدر التمويل	التكلفة	المتطلبات	المخرجات	مسؤولية التنفيذ	فترة التنفيذ	النشاط	التسلسل
		-	15 15 30				التوسع في إدخال خدمات التحصين في خمسة وثلاثين وحدة صحية للمناطق المحدوده	1-1
							توفير وتطعيم الأطفال باللقاحات الخاصة بأمراض الطفولة	1-2
							عمل نشاط خارج الجدران في المديرية المتدنية لتغطية الروتينية	1-3
							إقامة حملات وطنية لاستئصال شلل الأطفال	2-1

متطلبات متوفرة	مصدر التمويل	التكلفة	المتطلبات	المخرجات	مسؤولية التنفيذ	فترة التنفيذ	النشاط	التسلسل
							وتغطية كافة الأطفال المستهدفين دون الخامسة بجرعتين من لقاح الشلل	
						2009 - 2010	إقامة حملات تطعيم مصغره للمناطق والمديريات ذات الخطر	2-2
						2006 - 2010	قم بتعزيز نظام الترصد لشلل الرخوي الحاد لما يؤمن التبليغ الفوري عن كل حالات الشلل الرخوي الحاد المشتبهه والتحري عنها وأخذ عينات في كل حاله مشتبهه	2-3
						2006 - 2007	قم بحملة تطعيم بلقاح الحصبة لطلاب وطالبات	3-1

متطلبات متوفرة	مصدر التمويل	التكلفة	المتطلبات	المخرجات	مسؤولية التنفيذ	فترة التنفيذ	النشاط	التسلسل
							المدارس في المرحلة الأساسية لما يضمن عدم ظهور حالات حسب شكلها الوبائي	
						2006 - 2010	قم بتفعيل الترصد لحالات الحصبة والتبليغ عنها واتخاذ الإجراءات المناسبة في حينه	3-2
						2006 - 2008	قم بتطعيم كافة الطالبات بالمدارس العداية والثانوية بثلاث جرعات بلقاح الكزاز	4-1
						2006 - 2010	قم بتوعية المجتمع بشأن الولادات النظيفة	4-2

متطلبات متوفرة	مصدر التمويل	التكلفة	المتطلبات	المخرجات	مسؤولية التنفيذ	فترة التنفيذ	النشاط	التسلسل
						2006 - 2010	قم بزيارات أشرفية لعدد (16) شهرياً ولمدة أربع أيام	5-1
						2006 - 2010	قم بعقد لقاء لعدد (16) مشرف على مستوى المديرية لفئة ثرث أيام سنوياً	6-1
						2007	قم بتدريب (151) عامل صحي على مهارات التطعيم ونظام التطعيم	6-2
						2006 - 2010	قم بتعزيز سلسلة التبريد وتوسيع نطاقها والحفاظ عليها وصيانتها لضمان كفاءتها	7-1