

التسلسل	النشاط	فترة التنفيذ	مسؤولية التنفيذ	المخرجات	المتطلبات	التكلفة	مصدر التمويل
1-5	إدخال نظام التثقيف الجماعي والمرئي في أماكن الأنتظار عبر التلفزيون أو المسجل في 20 مرفق صحي	2007-2009				900.000	
2-5	قدم حلقات اذاعية عن عناصر الصحة الأنجابية بمعدل 5 حلقات سنوياً	2007-2009				50.000	
3-5	توزيع ملصقات عن الصحة الأنجابية للمرافق الصحية وتم متابعتها	2007-2009					
4-5	أعقد 3 ندوات سنوياً في الجامعات والمساجد تناقش فيها مواضيع عن الصحة الأنجابية	2006-2010				90.000	
5-5	أدخال المشوره قبل الزواج في 10 مرافق صحية	2007-2010					

--	--	--	--	--	--	--	--