مصدر التمويل	التكلفة	المتطلبات	المخرجات	مسؤلية التنفيذ	فترة التنفيذ	النشاط	التسلسل
					2009 -2007	إدخال نظام ملف الأسرة وبطاقة الفرد في 10 مرافق صحية على المستوى الأولى لنطاق المرفق	4-1
					2009 – 2007	وفر السجلات للقابلات اللاتي يقمن بالتوليد في المنازل لتسجيل الولادات	2-4
					2009 -2007	وضع نظام التبليغ عن المواليد والوفيات والزيجات في 20 مرفق صحي على المستوى الأول لنطاق المرفق	3-4